



**CARTOGRAPHIE DES CHANTIERS
 D'ASSAINISSEMENT
 SUR LE TERRITOIRE
 DE LA COMMUNE**

PERIODE 1998 - (2014)

Niveau visuel : couleur maximale Niveau moyen : couleur minimale		No. commune Niveau	
ECHELLE (9)	PLAN NO.	NINCE	
DATE : 19.10.2009	DESIGNATEUR : Vertfolio	A	
Modification 0	REMARQUES		
A : 21.10.2009	Mise à jour		

- Collecteurs exécutés
- Collecteurs en cours
- Collecteurs à mettre en séparatif selon loi sur les eaux
- Intervention urgente à effectuer suite étude PGEE
- Collecteurs à créer pour les futurs zones de développement

- 1** **Objet:** Chemin des Cherphes
Début: Juin 2010 **Fin:** Juin 2011
- 2** **Objet:** Route et collecteur "Chemin du Grand-Voirer"
Début: Mars 2011 **Fin:** Mars 2012
- 3** **Objet:** Collecteur "Petit-Bois" - Construction d'un bassin de rétention + réfection collecteurs
Début: Septembre 2009 **Fin:** Mars 2010 Prix: Frs 2'500'000.-
- 4** **Objet:** Assainissement et aménagement routier Pac-La-Chapelle
Début: Août 2011 **Fin:** Février 2014
- 5** **Objet:** Collecteur "Commanderie"
Début: Avril 2010 **Fin:** Décembre 2010
- 6** **Objet:** Route et collecteur "Massenet"
Début: Décembre 2010 **Fin:** Décembre 2011
- 7** **Objet:** Collecteur "Riant-Mont" Participation Commune
Début: Janvier 2011 **Fin:** Janvier 2012
- 8** **Objet:** Route et collecteur "Plain-Vent - Aicre"
Début: 2007 **Fin:** Mars 2010 **Prix:** Frs 5'460'000.-
- 9** **Objet:** Collecteurs à réfectionner en urgence
Rie de Base - Ch. du Pont-du-Centenaire
- 10** **Objet:** Station de pompage - Divers travaux d'entretien urgents
Exécution: 2010 **Prix:** Frs 85'134,80
- 11** **Objet:** Assainissement et aménagement " Développement Cherphes"
Début: Novembre 2011 **Fin:** Novembre 2014

