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Commune de

Plan-les-{oVEAL

Conseil municipal Législature 2020-2025
Délibération D 106-2023 R
Séance du 23 mai 2023

PROJET DE DELIBERATION

relatif au crédit d’engagement de 270 000 F pour I'étude en vue de la réalisation d’'une créche de 32 places au rez-
de-chaussée de I'immeuble F de la piéce Ea du quartier du Rolliet aux Cherpines a Plan-les-Ouates

Vu le PLQ N° 30'043 dit du « Rolliet » adopté par le Conseil d’Etat le 18 avril 2018 et
définissant un bonus de 5% de droits a batir pour réaliser des surfaces destinées a la vie de
quartier en rez-de-chaussée des immeubles du périmeétre,

vu les différentes opérations de logements prévues sur le quartier du Rolliet et les premiéres
demandes d’autorisations de construire pour les ilots A, B, C, D, E et |, représentant déja un
ensemble d’environ 650 logements sur les 1 000 logements prévus,

vu les attentes des familles en matiére d’institutions de la petite enfance et la volonté
communale de proposer des places d’accueil pour répondre aux besoins des nouveaux
habitants des Cherpines par la création de deux créches au Rolliet,

vu le manque de places dans les institutions de la petite enfance existantes sur la
Commune,

vu la répartition des droits a batir issus de ce bonus de 5% dans les rez-de-chaussée des
différents immeubles du PLQ,

vu la convention opérationnelle signée le 7 novembre 2022 entre le Canton, la Commune et
les Maitres d’ouvrages privés définissant notamment la répartition des frais d’études et de
réalisations des surfaces 5% entre les différents Maitres d’ouvrages,

vu le projet de programmation des surfaces 5% établi par la chambre d’économie sociale et
solidaire et validé par les différents Maitres d’ouvrages, dont la Commune, en décembre
2022 qui prévoit la réalisation de deux créches de 32 places, dont une se situera dans la
piéce Ea, au rez-de-chaussée de I'immeuble F et la seconde dans la piéce Eb, au rez-de-
chaussée de I'immeuble B,

vu la volonté communale de répartir les deux créches dans les surfaces 5% des deux piéces
urbaines Ea et Eb du PLQ Rolliet,

vu 'opportunité de pouvoir concevoir une nouvelle structure d’accueil a prestations élargies
(créche) en profitant de la réalisation d’un projet immobilier de la Commune dans les flots F
et H2, s’inscrivant dans le plan localisé de quartier (PLQ) du Rolliet,

vu I'exposé des motifs EM 106-2023, d’avril 2023, comprenant I'ensemble des éléments
techniques et financiers relatifs a cette opération,

conformément a larticle 30, alinéa 1, lettres e et m de la loi sur 'administration des
communes du 13 avril 1984,

sur proposition du Conseil administratif,



le Conseil municipal
DECIDE

par x oui, x non et x abstention
1. De procéder a I'étude en vue de la réalisation d’'une créche de 32 places au rez-de-
chaussée de 'immeuble F de la piece Ea du quartier du Rolliet aux Cherpines.

2. D’ouvrir a cet effet au Conseil administratif un crédit d’engagement de 270 000 F,
destiné a financer cette étude.

3. De comptabiliser cette dépense dans le compte des investissements puis de la porter a
I'actif du bilan, dans le patrimoine administratif.

4. En cas de réalisation du projet, ce crédit d’étude sera intégré au crédit principal, qui sera
voté ultérieurement, afin d’étre amorti conjointement a celui-ci.

5. Au cas de non-réalisation du projet, ce crédit d’étude sera amorti au moyen d’une
annuité, dés I'année de son abandon.
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EXPOSE DES MOTIFS N° 106-2023

OBJET:
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chausseée de 'immeuble « Fn de Ia piece Ea du
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CREDIT D’ENGAGEMENT
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CREDIT D'ENGAGEMENT

EXPLICATIONS COMPLEMENTAIRES

1. Préamhule

Le quartier des Cherpines, a cheval sur les communes de Confignon et Plan-les-Ouates, fait partie
d’un des sept grands projets du canton de Genéve. Ce nouvel éco quartier du 21°me siécle vise a
offrir aux Genevois des logements abordables aux abords de la ville, dans un environnement de
qualité.

Les différentes études réalisées entre 2011 et 2018 (images directrices de quartier, Plan Directeur
de Quartier...) ont permis d’aboutir a la réalisation d’un premier Plan Localisé de Quartier (PLQ)
dit « Le Rolliet » qui fut adopté en avril 2018 par le Conseil d’Etat.
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Périmeétre du PLQ Roll/et adopté en avril 2018

Le PLQ du Rolliet prévoit la réalisation d’environ 1 000 logements, des surfaces d’activités et des
surfaces destinées a la vie de quartier.



Il prévoit également la réalisation d’équipements publics avec la création d’'une école primaire de
16 classes sur la piéce Eb et d’équipements sportifs sur la piece D.

Ces surfaces se répartissent donc sur 3 piéces urbaines (cf. p. 4) :

e Piéce Ea avec 4 ilots de logements (F, G, H2 et |) et 2 batiments d’activités en bordure de
la route de Base (H1 et J) ;

o Piéce Eb avec 5 ilots de logements (A, B, C, D et E) et la nouvelle école primaire du
périmétre ;

e Piéece D avec les équipements sportifs et 1 318m? de droits a batir activités liés.

Ci-aprés, extrait du PLQ du Rolliet adopté le 18 avril 2018.

s
Secteur prévu pour 'aménagement des creches au rez-de-chaussée des immeubles B et F (plan du PLQ)

Des demandes d’autorisations de construire ont été déposées depuis 2021 sur ce périmétre et la
premiére autorisation accordée est celle de I'école du Rolliet. En ce qui concerne les logements,
les premiéres autorisations de construire ont été déposées au printemps 2022 pour les immeubles
I et A,B,C,D,E.

Ainsi, les premiers logements devraient étre livrés dés le printemps 2026 pour les lots D, G2 et I.
Les autres livraisons suivront entre la fin de 'année 2026 jusqu’a 2028 pour les derniers flots (B
et C).



La construction de nouvelles structures a prestations élargies et a destination des jeunes enfants
de 0 a 4 ans vise notamment a répondre a un besoin important de places en créche a I'échelle du
développement de la Commune mais également a s’intégrer dans le cceur et la vie du quartier en
devenir. Ces projets sont a destination de 'ensemble des habitants et/ou travailleurs inscrits sur la
liste d’attente communale.

Pour rappel, la prévision sur 10 ans d’enfants en age préscolaire démontre une augmentation totale
de +423 enfants sur la Commune de Plan-les-Ouates. Plus précisément et selon les chiffres du
SRED pour I'année 2027, est relevé + 218 enfants pour le quartier du Rolliet/Cherpines.

Initialement, et selon la programmation datant de 2017, le projet se déclinait sous forme de 4 micro
creches en accueil multiage de 15 places dont la partie administrative devait se centraliser au sein
de la créche CielBleu. Ce qui pourra étre le cas avec I'implantation du service de la petite enfance
au 1¢" étage de cette structure. Les ouvertures successives de ces 4 SAPE avaient été imaginées
de fagon échelonnée ce qui aurait permis de multiplier les groupes/les places d’accueil au fil de
'avancement des constructions et de 'arrivée des nouveaux habitants.

En 2019, un travail de clarification et de standardisation a été mené notamment en regard des
normes et directives cantonales émises par le Service de surveillance de I'accueil de jour du
Canton de Genéve (SASAJ). L’objectif de cette démarche étant de comparer les effectifs en place
dans nos SAPE existantes afin de proposer un modéle tout en maintenant un accueil multidge
avec des horaires d’ouverture de 7h a 18h30 du lundi au vendredi comportant un atelier des
découvertes spécifique par tranches d’ages et une fermeture de vacances de maximum
5 semaines par année.

Par principe, cette modélisation a été adoptée par le Conseil administratif tout en tenant compte
des futurs besoins tant au niveau des ETP (9.3 équipes éducatives) que de la distribution des
espaces dévolus a une programmation telle que validée : créche multidge de minimum 32 places
avec ateliers des découvertes (espace polyvalent nécessaire pour cette dite animation et repas
des 3-4 ans).

La proposition de 4 créches n’a donc pas été retenue dans le but d’harmoniser notre offre de places
d’accueil (32 ou 64 places) et restreindre les co(ts.

L’opportunité de pouvoir concevoir deux nouvelles structures d’accueil a prestations élargies se
présente dans le cadre de la mise a disposition de 5% de surfaces non marchandes dans les rez-
de-chaussée des immeubles, permettant aux premiers arrivants d’avoir les infrastructures
nécessaires a I'organisation de la vie familiale et de la vie professionnelle.

La Commune de Plan-les-Ouates voit ici la nécessité de développer un concept d’accueil de type
urbain pour la petite enfance, dés le début de la construction d’'un quartier en pleine expansion.

Ainsi, deux créches de 32 places seront proposées au Rolliet avec une localisation dans chaque
piece urbaine (dans la piéce Ea, au rez-de-chaussée de 'immeuble F et la seconde dans la piéce
Eb, au rez-de-chaussée de 'immeuble B). Elles seront congues de plain-pied et privilégieront la
circulation de lumiére et la modularité des espaces intérieurs. Les locaux dévolus aux créches se
glissent partiellement sous les futurs logements et s’étirent en partie le long de 'immeuble pour
offrir un espace extérieur de jeux. Ainsi, la cour est protégée et éloignée de I'aplomb des logements
en étage.

Pour assurer le niveau de qualité environnemental souhaité sur 'ensemble du site urbain, la
Commune s’attache a fixer des objectifs ambitieux en termes d’énergie, de mobilité et
d’arborisation.



Ce crédit d’engagement propose la réalisation des études nécessaires a la construction
d’une créche dans l'ilot F de la piece Ea du quartier du Rolliet aux Cherpines
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2. Explications techniques

Intégration dans les 5% de surfaces non marchandes

Le concept des surfaces destinées a la vie de quartier a été discuté en amont de I'adoption du PLQ
Rolliet dés 2015. La volonté de voir se réaliser ces surfaces est issue du constat du manque de
vie dans les nouveaux quartiers et, bien souvent, de I'absence de locaux permettant de la créer.

Ainsi, le PLQ Rolliet prévoit un bonus de 5% des droits a batir, soit 5508m?, destinés a accueillir
ces locaux.

S’agissant d’un bonus, il a fallu dans un premier temps convaincre les propriétaires privés du bien-
fondé de le réaliser. Une convention a finalement été signée dans ce sens en juillet 2020, les privés
étant notamment rassurés par 'engagement de la Commune a insérer dans ces surfaces une
partie de programmes publics et notamment deux créches.



La répartition de ces 5508m? a été déterminée dans le PLQ Rolliet. Ainsi, chaque batiment ne
dispose pas nécessairement de surfaces au rdc, celles-ci étant regroupées sur les principaux axes
et sur les placettes des piéces urbaines, supports de la vie de quartier.

De ce fait, les deux créches de la Commune ne peuvent se réaliser uniquement dans des surfaces
en rez des immeubles de la Commune. Ainsi, 'une des créches se situera dans I'immeuble F de
la Commune sur la piéce Ea et la seconde dans un immeuble de tiers de la piéce Eb, ilot B.

Par ailleurs, il faut préciser le fonctionnement de ces surfaces 5%. Ainsi, les propriétaires qui en
disposent dans leurs immeubles vont les construire, parfois a I'aide de soultes des propriétaires
n’en disposant pas dans leurs immeubles, mais uniquement avec une finition semi-brute. Seuls les
chapes, les murs lissés et les sanitaires sont prévus.

Ces surfaces seront ensuite mises a disposition gratuitement a la coopérative de quartier qui, elle-
méme, les louera aux preneurs, dont la Commune. Les preneurs devront encore réaliser les
travaux d’aménagements intérieurs a leurs frais pour permettre I'exploitation de la surface.

Ainsi que ce soit dans son immeuble ou dans I'immeuble tiers, la Commune sera locataire et devra
financer les aménagements intérieurs spécifiques.

Le projet prévoit la création de deux espaces de vie pour 16 enfants chacun, accueillant des
groupes multidges. L’éducation en groupes multidges a I'avantage de ressembler au contexte
familial. Elle permet aux fratries d’étre accueillies dans le méme groupe.

Le multidge est aujourd’hui préconisé dans la mesure ou cela correspond a la vie, hors école. Il a
été démontré que ce type d’organisation favorise le développement du jeune enfant. Le multidge
encourage une plus grande profondeur dans le développement social et la réussite intellectuelle
et scolaire des enfants, tout en intégrant le respect des différences et de la tolérance. Il correspond
au choix préconisé pour les différentes creches de Plan-les-Ouates, qui satisfait pleinement les
enfants, les familles et le personnel.

Une salle de vie, une salle de sieste, une salle d’eau et de change, un vestiaire, trois espaces
polyvalents permettant les activités créatrices, de mouvement, ou les repas et permettant une
collaboration aisée entre les 2 groupes au besoin. Quelques prises de grimpes seraient les
bienvenues ainsi que des rangements adéquats permettant la polyvalence d’activités.

Il est important de ne pas négliger les aspects d’insonorisation phonique et de ventilation des
locaux dans ce type d’institution, ce qui nécessite un choix de matériaux en adéquation avec
I'utilisation. De méme, il est impératif d’offrir un espace mural permettant la valorisation des travaux
des enfants et une décoration au fil des saisons et des activités. Des espaces de rangement en
quantité suffisante sont a prévoir dans chaque groupe et dans les espaces communs.

Ce programme doit étre aménagé de maniére a offrir notamment a chaque enfant un lit, une table,
une chaise, de la vaisselle, du matériel de bricolage, du matériel pédagogique (dont des habits
adaptés aux sorties par tous les temps), des jeux éducatifs, sensoriels et de construction.



Le programme suivant a été élaboré en étroite collaboration avec le Service de la petite enfance

(SPE) :

Entrée Créche

Avec paillasson intégré - murs aimantés - armoires de

20 m?
(Sas et hall) rangement
Local poussettes 14 m2 Pour 3 poussettes 4 places de la créche et poussettes
P des familles
Stock créche 10 m? Pour matériel et fourniture de soin et entretien
oy Salles de Vie 110 m? Considérer 3m?/enfants minimum. Surfaces nettes
balayables. Prévoir armoires et coin bureau
. Pour 5 blocs de couchages bébés et 12 couchettes
2
2x Salles de Sieste 48 m grands
2% Blocs Sanitaires Avec armoires de rangement pour linge et casiers
(des salles de vie) 20 m? enfants (habits et couches) - 2 wc - 1 point d'eau avec 2
robinetteries
.. Compter env. 24 casiers enfants (voir modeéle créche
2
2x Vestiaires enfants 12m Zinzolin) et 7 casiers adultes
1x Salle polyvalente 42 m2 Avec armoires de rangement et 2 points d'eau (1
(atelier) hauteur adulte et 1 hauteur enfant = voir Zinzolin)
Salle activités 11 m2 Pour développement d'une bibliothéque ou espace
Snoelzen
gérgmrii?r:ﬁfs 22 m? Attenants avec une porte coulissante entre deux
Salle du personnel 18 m? Avec kitchenette
Salle d'entretien 12 m? Réunion possible de 4 a 6 personnes
Sanitaire adultes 5
3m
avec douche
Sanitaire adultes / 2
R . 3m
accés handicap
Sanitaire enfants
attenant a la salle 3m? 1 wc enfants et 1 rigole avec 2 robinetteries
polyvalente
Buanderie 5 m? Prévoir colonne de lave-linge et séche-linge - évier type
buanderie et place pour appareil Tersano
Avec un accés direct de l'extérieur pour livraison - cellier
Cuisine de 25 m?2 attenant comme a Zinzolin - prévoir la place pour les
production chariots des repas. Cette cuisine pourra ainsi alimenter
I'autre créche du secteur (piéce Eb).
Surface utile totale: 378 m?

Les premiéres variantes de I'avant-projet de I'opération de logements ont amené a un travail de
recherches de surfaces pour permettre un espace suffisant au programme de la créche. Ainsi, le
projet d’'une surface de plancher SBP de 568 m2 (surface intégrant les murs et cloisons), soit une
surface utile 420 m2 (surface intérieure) permettra d’accueillir le programme des locaux et sera
développé sur une hauteur de vide d’étage nette de 3 métres.
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Plan du rez-de-chaussée de I'immeuble F
Il est d’ores et déja prévu, en discussion avec le Service de la petite enfance, de mettre en place
les espaces d’activités et de sieste cbdté venelle et de proposer un espace de salle commune

donnant sur le cceur d’ilot ou sera aménagé une aire de jeux pour la créche.

Le dimensionnement de la cuisine sera réalisé pour permettre la mise en place d’'une cuisine de
production.

Dans le cadre des travaux de 'immeuble et par cohérence avec la démarche de mise a disposition
des 5% de surfaces non marchandes, seuls les éléments structurels, d’enveloppe et 'amené des
réseaux seront comptabilisés dans l'opération de l'immeuble. L'ensemble de I'aménagement
intérieur et des distributions techniques nécessaires a la réalisation de la créche seront pris en
charge dans le budget de cette derniére.

A ce stade de pré-étude, le budget des travaux pour 'aménagement intérieur de cette créche a été
estimé a 2 738F/m2 HT, soit un montant de travaux d’'aménagement intérieur correspondant a 1
150 000 F HT (CFC 2, 4 et 5, hors équipements), montant déterminant pour le calcul des honoraires
des mandataires ce qui donne un co(t de construction estimé a 3'650 F/m2 H.T (estimé selon ICP
base = octobre 2022) y compris honoraires pour 'aménagement intérieur de la surface de la
créche.

Il sera nécessaire d’ajouter a ce montant les divers équipements intérieurs propre a la gestion de
la créche (6 000 F par enfant) ainsi que les moyens de déplacement tel que les triporteurs. Ceci
nous amenerai a une ventilation des montants totaux tel que présenté dans le tableau suivant :

Colt travaux + honoraires 1537 000 F HT

Equipements complémentaire 302 000 F HT
Dont 6'000F / enfants, mobilité / triporteur

TVA estimé a2 8.1% 149 000 F HT

Estimation totale TTC arrondie 1990000 F TTC

(Base = ICP octobre 2022)




e Confirmation des différents mandats liés au crédit d’étude juillet 2023
o Développement des variantes et du projet juillet & décembre 2023
o Dépobt de l'autorisation de construire (APA) printemps 2024
e Préparation des cahiers de I'appel d’offres avril — mai 2024

e Mise en consultation des entreprises et proposition d’adjudication  fonction chantier FH2

¢ Introduction du crédit d’engagement au Conseil municipal estimé printemps 2025
¢ Chantier (en fonction de I'avancement chantier immeuble) 2026 — 2027
e Quverture de la créche (livraison batiment FH2) 2027

Cette opération sera réalisée en paralléle de 'avancement du projet d'immeuble dans lequel elle
viendra s’implanter. L’autorisation de construire, sous la forme d’une Autorisation en Procédure
Accélérée (APA), ne pourra étre déposée que lorsque la Demande Définitive (DD) de I'immeuble
sera en force.

Les travaux structurels, d’enveloppe et 'acheminement des réseaux techniques étant prévu dans
la réalisation de I'opération de construction de I'immeuble, la phase de chantier démarrera au
moment du second ceuvre du batiment de logement pour permettre une livraison de I'ensemble
des opérations dans la méme temporalité.

3. Procédure administrative

L’aménagement d’une créche faisant partie du périmeétre de réflexion du concours d’architecture
pour les immeubles F et H2, et puisque nous avions déja réalisé des appels d’offres pour les
mandataires techniques et spécialistes de I'opération de I'immeuble, il est proposé d’effectuer un
complément de mandat a I'ensemble de I'équipe de mandataires de I'immeuble pour les études
relatives a la réalisation de la créche.

En effet, les différentes connaissances acquises dans les premiéres phases d’études et la
coordination nécessaire entre les deux projets donnent 'avantage a la poursuite de ce mandat par
les mémes mandataires.

A l'exception de I'architecte, les offres des mandataires répondent au seuil de gré a gré aux niveaux
des marchés publics. Pour ce premier, le cadre d’exception tel que prévu dans I'AIMP est pris en
considération.

Ce crédit doit permettre de :

1. Elaborer un projet de créche adapté au fonctionnement du Service de la petite enfance de
Plan-les-Ouates.

2. Déposer le dossier de requéte en autorisation de construire afin d’obtenir la délivrance du
permis dans les meilleurs délais (si possible avant d’introduire la demande de crédit
d’'investissement en lien avec la construction de 'objet).

3. Disposer d’un co(t de construction le plus précis possible pour I'introduction de la demande
de crédit d’investissement en lien avec la construction de I'objet.



4. Calcul du montant du crédit d’engagement

Dans le cadre de ce crédit, il est proposé au Conseil municipal de financer les études relatives a
I'aménagement intérieur des locaux correspondant aux phases SIA suivantes :

4.31 Avant-projet 9.0%
Recherche de partis et estimation sommaire des colts 3.0%
Avant-projet et estimation des colts 6.0%

4.32 Projet de I'ouvrage 21.0%
Projet de 'ouvrage 13.0%
Etudes de détails 4.0%
Devis 4.0%

4.33 Procédure autorisation de construire 2.5%

4.41 Appels d’offres, comparaison, adjudication 18.0%
Plan d’appels d’offres 10.0%
Appels d’offres et adjudication 8.0%
TOTAL 50.5%

Soit un total de 50.5% des prestations d’architectes selon la norme SIA 102, les 49.5% restants
étant en lien avec I'exécution de la construction et seront intégrés dans le crédit d’engagement y
relatif.

Cette maniere de procéder permettra de présenter une demande de crédit de construction basée
sur un maximum d’appels d’offres déja réalisés et ce afin d’étre au plus prés du colt réel de
l'ouvrage.

Ce pourcentage, valable pour les prestations d’architectes, variera légérement pour les autres
mandataires, la répartition n’étant pas tout a fait la méme en fonction des différentes spécialités
d’'ingénierie.

Un crédit de construction, comprenant des montants consolidés, ressortis des appels d’offres,

sera donc proposé au municipal au second semestre 2020, aprés la réalisation de la phase 41.

Un réajustement des honoraires, a la hausse ou a la baisse, sera donc nécessaire au
moment du vote du crédit de construction et ce, en fonction de la variante retenue et du
colt de 'ouvrage revu.
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Le montant du crédit d’étude comprend ainsi I'ensemble des prestations de mandataires ci-
dessous réparti ainsi :

A. Honoraires (phases 4.31 a 4.41) Bureau TOTAL

Architecte Sylla Widmann Architectes 119950 F
Ingénieur Chauffage et Ventilation HIRT ingénieurs et associés 28 800 F
Ingénieur Sanitaire COCHARD SA 15600 F
Ingénieur Electricien SRG Engineering 11550 F
Ingénieur sécurité / expert AEAI BG ingénieurs conseils 8900 F
Acousticien BATJ SA 1100 F
Architecte-paysagiste InSitu SA 6600 F
Sous-total Honoraires HT 192 500 F
B. Frais divers 33000 F
C. Hausses et imprévus 22 500 F
Total des coiits HT 248 050 F
TVAT7.7% 19100 F
Hausse TVA dés le 01.01.2024 993 F
Total TTC arrondi 270000 F

9. Conclusion

Le Conseil administratif a prévu, avec votre accord et collaboration, de mettre en ceuvre
ce projet et vous recommande de voter ce crédit d’engagement de 270 000 F TTC pour
'étude relative a la réalisation d’'une créche de 32 places au rez-de-chaussée de
'immeuble F de la piéce Ea du quartier du Rolliet aux Cherpines.

Le Conseil administratif
SCA /LP/VLM/phz/bg #137°957 avril 2023
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Credit d'engagement pour I'étude relative ala
réalisation d'une creche de 32 places au rez-tle-
chaussée de I'immeuble "F" de la piéce Ea du
quartier du Rolliet aux Cherpines

Annexe 1

SCA Avril 2023



M; Commune de Plan-les-Ouates

Crédit d'engagement pour I'étude relative a la réalisation d'une creche de 32
places au rez-de-chaussée de I'immeuble "F" de la piéce Ea du quartier du

CREDIT D' ENGAGEMENT

A. Honoraires (phases 4.31 a 4.41 SIA)

Architectes 119 950,00 F
Ingénieur chauffage - ventilation 28 800,00 F
Ingénieur électricité 15 600,00 F
Ingénieur sanitaire 11 550,00 F
Expert AEAI 8 900,00 F
Acousticien 1 100,00 F
Architecte-paysagiste 6 600,00 F
Total Honoraires HT 192 500,00 F
B. Frais divers
Frais juridiques 10 000,00 F
Emoluments et frais administratifs 15 000,00 F
Taxes de raccordement 5000,00 F
Sondages complémentaires 3 000,00 F
Total Frais divers HT 33000,00 F
C. Hausses et imprévus
Réserves conjoncturelles : 3% 225 500,00 6 765,00 F
Divers et imprévus : 7% 225 500,00 15785,00 F
Total hausses et imprévus HT 22 550,00 F
Total des colits, études, frais, débours et hausses 248 050,00 F
TVA 7.7% 19 100,00 F
Hausse TVA dés le 01.01.2024 (+0.4%) 993,00 F
TOTAL ARRONDI DU CREDIT D'ENGAGEMENT 210 000,00
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Financement
Crédit d'engagement pour I'étude relative a Ia réalisation d'une créche de 32 places
au rez-de-chaussée de I''mmeuble "F" de 1a piéce Ea du quartier du Rolliet aux
Cherpines

1  Crédit brut 270 000,00

2 Recettes
2,1 Subventions cantonales -
2,2 Participation des routes cantonales -
2,3 Taxe d'équipement -
2,4 Taxe d'écoulement -
2,5 Sport-Toto -
2,6 Subventions fédérales -
2,7 Divers -

Crédit net 270 000,00

3 Commentaires




Evaluation des codts induits

[Crédit d'engagement pour I'étude relative a Ia réalisation d'une créche de 32 places au rez-
de-chaussée de I'immeuhble "F" de la piece Ea du quartier du Rolliet aux Cherpines

1 Revenus annuels 0,00

Total des revenus annuels

2 Charges annuelles pour la premiére année Durée Montant Taux
2,1 Charges financieres 270 000,00 2,00% 5 400,00
2,2 Amortissements 30 270 000,00 0,00% -
2,3 Charges de personnel 0,00% -
2,4 Energie 270 000,00 0,00% -

2,5 Matériel et fournitures -
2,6 Maintenance par des tiers -
2,7 Prestations de tiers -
2,8 Divers, subvention complémentaire -

Total des charges pour la premiére année 5 400,00

3  Codts induits pour la premiére année 5400,00




Crédit d'engagement pour I'étude relative a la réalisation d'une créche de 32 places au rez-tle-
chaussée de I'immeuble "F" de 1a piéce Ea du quartier du Rolliet aux Cherpines

PREVISION Plan annuel des investissements
Crédit global
Répartition selon plan des investissements 2024 2025 Total
Dépenses brutes prévues 600 000,00 600 000,00 1200 000,00
Recettes estimées
Total dépenses nettes 600 000,00 600 000,00 1 200 000,00
PREVISIBLE Colts des études
Crédit pour I'étude 270 000,00
Répartition selon exécution 2023 2024 2025 Total
Dépenses brutes prévues 80 000,00 110 000,00 80 000,00 270 000,00
Recettes estimées
Total dépenses nettes 80 000,00 110 000,00 80 000,00 270 000,00
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