

CAFE JULIENNE

Processus de mise en gérance Planning intentionnel ¹

fin novembre	Publication des annonces pour l'appel d'offre dans la presse et sur le site internet de la commune
12 janvier 2012 à 12 h. 00	Dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidature
mi janvier 2012	Accusé de réception des dossiers Etude des dossiers de candidature par la commune de Plan-les-Ouates
mi janvier à début février 2012	Analyse et sélection des dossiers de candidature retenus pour un premier entretien
mi février - fin février 2012	1 ^{ères} auditions des candidats sélectionnés
début mars 2012	Sélection des dossiers de candidature retenus pour un deuxième entretien
début mars 2012	Interruption de la procédure et nouvel appel d'offre si, après la 1 ^{ère} audition, aucun candidat ne répond aux exigences de la commune
mi mars - fin mars 2012	1 ^{ères} auditions des candidats sélectionnés pour le second entretien
mi mars - fin mars 2012	Interruption de la procédure et nouvel appel d'offre si, après la 2 ^{ème} audition, aucun candidat ne répond aux exigences de la commune
mi avril - fin avril 2012	Décision du Conseil administratif sur le choix de candidat
mi mai 2012	Signature du contrat de gérance
mi juillet 2012	Début des travaux du Café julienne
24 août 2012	5 ^{ème} anniversaire de La julienne
fin août 2012	Fin des travaux dans le Café julienne
1 ^{er} septembre 2012	Entrée en vigueur du contrat de gérance
3 septembre 2012	Réouverture du Café julienne

¹ Le présent planning est donné à titre indicatif