



Conseil municipal

Législature 2020-2025  
Délibération **D 21-2020**  
Séance du 8 décembre 2020

### **DELIBERATION**

relative au crédit d'engagement complémentaire de 6 947.39 F destiné à la transformation de l'ancienne école des Serves en espace dévolu aux activités dans le quartier du Vélodrome ainsi que pour le déplacement de l'aire de jeux

Vu la délibération D 59-2016 votée par le Conseil municipal le 13 décembre 2016, décidant l'ouverture d'un crédit d'engagement de 2 200 000 F en vue de financer la transformation de l'ancienne école des Serves en espace dévolu aux activités dans le quartier du Vélodrome ainsi que pour le déplacement de l'aire de jeux,

vu la délibération D 84-2017 votée par le Conseil municipal le 23 mai 2017, décidant l'ouverture d'un crédit d'engagement de 230 000 F en vue de financer des travaux complémentaires demandés ultérieurement,

vu le décompte final des coûts bruts s'élevant à 2 436 947.39 F, qui engendre un dépassement de 6 947.39 F au 31 décembre 2020,

vu la rétribution unique et non prévue de Pronovo, d'un montant de 11 864 F, le coût net des travaux s'élevant à 2 425 083.39 F,

vu l'exposé des motifs EM 21-2020, de décembre 2020, comprenant l'ensemble des éléments administratifs et financiers relatifs à cette délibération,

sur proposition du Conseil administratif,

conformément à l'article 30, alinéa 1, lettre e, de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984,

le Conseil municipal

### **DECIDE**

par 23 oui (unanimité)

1. D'ouvrir au Conseil administratif un crédit d'engagement complémentaire de 6 947.39 F destiné à compléter les crédits d'engagement votés le 13 décembre 2016 et le 23 mai 2017, pour financer les travaux complémentaires de la transformation de l'ancienne école des Serves en espace dévolu aux activités dans le quartier du Vélodrome, ainsi que pour le déplacement de l'aire de jeux.
2. D'amortir la dépense énoncée au point 1 selon les mêmes modalités définies pour le crédit d'engagement voté le 13 décembre 2016.



# **Commune de Plan-les-Ouates**

## **EXPOSÉ DES MOTIFS N° 21-2020**

▪ **Message aux membres du Conseil municipal** ▪

**OBJET :**

**CRÉDIT D'ENGAGEMENT COMPLÉMENTAIRE  
POUR LA TRANSFORMATION DE L'ANCIENNE ÉCOLE  
DES SERVES EN ESPACE DÉVOLU AUX ACTIVITÉS  
DANS LE QUARTIER DU VÉLODROME AINSI QUE  
POUR LE DÉPLACEMENT DE L'AIRE DE JEUX**

**6 947.39 F**

**SCA – décembre 2020**

# **CRÉDIT D'ENGAGEMENT COMPLÉMENTAIRE POUR LA TRANSFORMATION DE L'ANCIENNE ÉCOLE DES SERVES EN ESPACE DÉVOLU AUX ACTIVITÉS DANS LE QUARTIER DU VÉLODROME AINSI QUE POUR LE DÉPLACEMENT DE L'AIRE DE JEUX**

## **EXPLICATIONS COMPLÉMENTAIRES**

### **1. Crédits d'engagement selon délibérations**

En date du 13 décembre 2016, le Conseil municipal votait la délibération D 59-2016 pour un crédit d'engagement de 2 200 000 F en vue de financer le déplacement et la transformation de l'ancienne école des Serves en espace dévolu aux activités dans le quartier du Vélo-drome, ainsi que pour le déplacement de l'aire de jeux.

Les pavillons ainsi déplacés ont permis de mettre à disposition de la population une maison de quartier appelée « Champ-Ravy », lieu de rencontre et de convivialité au cœur du quartier. Un café-restaurant tenu par une association y a également trouvé sa place.

En date du 23 mai 2017, le Conseil municipal votait la délibération D 84-2017 pour un crédit d'engagement de 230 000 F en vue de financer des travaux complémentaires demandés ultérieurement, à savoir : une centrale photovoltaïque, des aménagements intérieurs au sein de Champ-Ravy demandés par l'État, des aménagements complémentaires liés à la gestion du café, ainsi que l'agrandissement de la place de jeux.

L'ensemble des travaux a donc été réalisé conformément à la teneur de ces deux délibérations.

### **2. Crédit d'engagement complémentaire**

#### **Explication du dépassement**

L'installation d'une ventilation complémentaire due à une modification du programme d'utilisation de la cuisine non prévue dans le projet initial, ainsi que le passage d'une utilisation pour une cuisine simple à une production type « restaurant », a occasionné des frais qui n'étaient pas prévisibles. En effet, cette installation a dû être mise en place suite au constat de températures excessives dans la cuisine durant l'été.

Ce bâtiment HPE, dont les parois de la cuisine sont intégralement recouvertes de faïences, a tendance à emmagasiner la chaleur. Cette inertie, associée à l'absence d'évacuation de l'air, a engendré des températures largement au-dessus de la normale à l'intérieur des locaux. Non seulement le personnel a été mis à rude épreuve, mais également les installations techniques et plus particulièrement les réfrigérateurs et les congélateurs qui, d'une part, ne pouvaient plus maintenir les températures nécessaires à la bonne conservation des aliments, ce qui a d'ailleurs provoqué à plusieurs reprises des pannes et le gaspillage de denrées alimentaires, et, d'autre part, augmentaient encore la chaleur ambiante en faisant fonctionner au maximum leurs moteurs, produisant ainsi encore plus de chaleur.

L'installation mise en place n'est pas une climatisation, il s'agit d'une ventilation simple flux qui met à profit les températures nocturnes plus fraîches.

Cet aménagement a permis de retrouver immédiatement des conditions d'utilisation normales, à la plus grande satisfaction des utilisateurs.

La majorité du montant de ces travaux, qui s'élevaient à 31 000 F, a pu être prise en charge par la réserve prévue dans les divers et imprévus des crédits d'engagement déjà mentionnés (D 59-2016 et D 84-2017), mais un solde débiteur de 6 947.39 F nous oblige à vous présenter ce présent crédit d'engagement complémentaire.

### **3. Calcul du montant du crédit d'engagement**

Le montant du crédit d'engagement complémentaire, élaboré à partir du décompte final des travaux, s'élève à 6 947.39 F.

Le Conseil administratif vous recommande, avec votre accord et collaboration, de voter ce crédit d'engagement complémentaire de 6 947.39 F TTC.

**Le Conseil administratif**

Annexes : décompte final des travaux et liste des paiements

## EM 59-2016 & 84-2017 - Champ-Ravy (ex-Serves)

EH 23.05.2017 - Dernière mise à jour 13.08.2020

Compte n° 3500.503.00

	Entreprise	1 EM 59-2016	2 Contrats SIA	3 Avenants	4 (2+3) Situation financière à ce jour	5 (1-4) Différence entre délibération et situation		Total facturé à ce jour	Solde à payer
<b>Coût total des travaux (TTC)</b>		<b>2'430'000.00</b>	<b>2'095'472.40</b>	<b>341'474.99</b>	<b>2'436'947.39</b>	<b>-6'947.39</b>	<b>0.3%</b>	<b>2'436'947.39</b>	<b>0.00</b>
<b>CFC 1 - Travaux préparatoires</b>		<b>10'800.00</b>	<b>4'104.00</b>	<b>-2'163.25</b>	<b>1'940.75</b>	<b>8'859.25</b>	<b>-82.0%</b>	<b>1'940.75</b>	<b>0.00</b>
Suppression végétation, barrières, jeux, fondations...	Batineg	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Travaux préparatoires (réseaux, démolition...)	Batineg	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Panneaux d'information aux habitants	Batineg	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Évacuation citerne gaz et démolition fosse	Vitogaz	10'800.00	4'104.00	-2'163.25	1'940.75	8'859.25	-82.0%	1'940.75	0.00
<b>CFC 2 - Bâtiment (hors honoraires)</b>		<b>1'796'176.40</b>	<b>1'640'913.07</b>	<b>315'707.57</b>	<b>1'956'620.64</b>	<b>-160'444.24</b>	<b>8.9%</b>	<b>1'956'620.64</b>	<b>0.00</b>
<b>Déplacement du bâtiment</b>	<b>Batineg</b>	<b>1'696'816.40</b>	<b>1'499'040.00</b>	<b>300'636.47</b>	<b>1'799'676.47</b>	<b>-102'860.07</b>	<b>6.1%</b>	<b>1'799'676.47</b>	<b>0.00</b>
Harnais pour lignes de vie	Geneux Dancet	0.00	1'945.61		1'945.61	-1'945.61		1'945.61	0.00
Prise 32A sous préau	Puchat SA	0.00	1'996.89		1'996.89	-1'996.89		1'996.89	0.00
Raccordement machine à café	Puchat SA	0.00	1'230.21		1'230.21	-1'230.21		1'230.21	0.00
Prise chauffe-plats	Puchat SA	0.00	482.48		482.48	-482.48		482.48	0.00
Raccordement machine à glaçons	Puchat SA	0.00	343.56		343.56	-343.56		343.56	0.00
Luminaire secours + pictogramme	Aprotec SA	0.00	399.00	10.80	409.80	-409.80		409.80	0.00
Sonde de température pour raccordement mini-CAD	Bouygues E&S In tec Suisse SA	0.00	1'368.70		1'368.70	-1'368.70		1'368.70	0.00
Ventilation cuisine et local électrique	Tech Building SA	0.00	2'154.00		2'154.00	-2'154.00		2'154.00	0.00
Raccordement machine à glaçons	Rutsch SA	0.00	655.60		655.60	-655.60		655.60	0.00
Installation d'une cuisine de production	C-Tec System SA	64'800.00	66'000.00	17'668.80	83'668.80	-18'868.80	29.1%	83'668.80	0.00
<b>Raccordements tél. &amp; info, mise en passe numérique</b>	<b>SCA</b>	<b>7'560.00</b>	<b>14'480.32</b>	<b>1'108.65</b>					
Bassin de rétention selon demande office cantonal	Batineg	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Fermeture périphérique du préau	Batineg	27'000.00	0.00		0.00	27'000.00	-100.0%	0.00	0.00
214 Renforcement structure pour installation photovoltaïque	Batineg	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
221 Renforcement de la porte principale d'accès au restaurant	Dasta Charpente	0.00	1'796.00		1'796.00	-1'796.00		1'796.00	0.00
228 Remplacement vitre embuée	Dragon Francis SA	0.00	544.30		544.30	-544.30		544.30	0.00
230 Panneaux solaires photovoltaïques	Batineg	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
236 Fibre optique	Hamard	0.00	6'077.20		6'077.20	-6'077.20		6'077.20	0.00
23-25 Sous-compteurs d'eau et d'électricité	Batineg	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
244 Ventilation de la cuisine	BVB	0.00	31'000.00		31'000.00	-31'000.00		31'000.00	0.00
271 Plâtrerie	Batineg	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
273 Menuiseries intérieures	Batineg	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00

	Entreprise	EM 59-2016	Contrats SIA	Avenants	Situation financière à ce jour	Différence entre délibération et situation		Total facturé à ce jour	Solde à payer
277	Cloisons en élément	Batineg	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
281.2	Revêtements de sols en matière synthétique, textile	Batineg	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
	Couche d'imprégnation sur lino (protection)	Al'Réalisations Sarl	0.00		5'115.75	-5'115.75		5'115.75	0.00
281.6	Carrelages	Batineg	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
282.6	Faïences	Batineg	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
283	Faux-plafonds	Batineg	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
283	Faux-plafonds	Fast Services SA	0.00		980.05	-980.05		980.05	0.00
285	Peinture intérieure	Batineg	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
287	Nettoyage fin de chantier (cuisine)	N-Services Net Sarl	0.00		5'303.40	-3'717.15		1'586.25	0.00
<b>CFC 2 - Honoraires</b>		<b>49'161.60</b>	<b>49'744.80</b>	<b>4'914.00</b>	<b>54'658.80</b>	<b>-5'497.20</b>	<b>11.2%</b>	<b>54'658.80</b>	<b>0.00</b>
291	Étude de projet et réalisation d'un dossier d'autorisation	Atlante	45'360.00		45'360.00	3'240.00		48'600.00	0.00
291	Honoraires (réalisation)	Inclus dans montant des travaux	0.00		0.00	0.00	7.1%	0.00	0.00
291	Réalisation d'images de synthèse	Atlante	3'801.60		3'801.60	0.00	0.0%	3'801.60	0.00
296	Honoraires géomètre	HKD Géomatique SA	0.00		583.20	1'674.00		2'257.20	0.00
<b>CFC 3 - Équipements</b>		<b>108'000.00</b>	<b>119'249.92</b>	<b>2'728.90</b>	<b>121'978.82</b>	<b>-13'978.82</b>	<b>12.9%</b>	<b>121'978.82</b>	<b>0.00</b>
	<b>Équipement intérieurs, mobilier, vaisselle, informatique, etc.</b>	<b>SASJ</b>	<b>108'000.00</b>	<b>87'444.47</b>	<b>1'320.51</b>	<b>88'764.98</b>	<b>19'235.02</b>	<b>-17.8%</b>	
	Déménagement / récupération de la sonorisation	Lully TV	0.00		496.80	496.80		496.80	0.00
	Déménagement / récupération du mobilier scolaire des Servas	N-Services Net Sarl	0.00		2'268.00	1'449.15		3'717.15	0.00
	Matériel de nettoyage	Hypros SA	0.00		1'762.10	63.49		1'825.59	0.00
	Autolaveuse	Hypros SA	0.00		4'900.00	4'900.00		4'900.00	0.00
	Souffleur à main	Hypros SA	0.00		402.60	402.60		402.60	0.00
	Matériel de nettoyage	Diversey Europe BV	0.00		1'782.80	1'782.80		1'782.80	0.00
	Distributeurs essuie-mains et papier WC	Hyprom SA	0.00		916.75	-546.35		370.40	0.00
	Signalisation	DK Publicité Sarl	0.00		10'415.65	10'415.65		10'415.65	0.00
	Miroir WC PMR	Cattaneo SA	0.00		655.90	655.90		655.90	0.00
	Remplacement des 148 tubes par des LED	Lumidas (D&S International SA)	0.00		3'446.40	3'446.40		3'446.40	0.00
	Extincteurs	Alpina Woud SA	0.00		700.00	282.15		982.15	0.00
	Paillasons	Districlean SA	0.00		910.75	159.95		1'070.70	0.00
	Matériel de nettoyage pour le restaurant	Districlean SA	0.00		754.90	754.90		754.90	0.00
	Produits de nettoyage	Pam's	0.00		238.80	238.80		238.80	0.00
	Rideau volet roulant pour le bar de Caritas	CléMobile	0.00		2'154.00	2'154.00		2'154.00	0.00
<b>CFC 4 - Aménagements extérieurs</b>		<b>265'611.64</b>	<b>224'643.71</b>	<b>20'351.62</b>	<b>244'995.33</b>	<b>20'616.31</b>	<b>-7.8%</b>	<b>244'995.33</b>	<b>0.00</b>
	Aménagements extérieurs (jardinage et cheminements)	Batineg	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
424	Déplacement + agrandissement de la place de jeux	Boccard Parcs & Jardins SA	254'811.64		191'343.55	20'284.92		211'628.47	0.00
	Arrachage et replantation d'arbres	Batineg	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
	Création de places 2 roues sur une place voiture Mère-Voie	Signal SA	0.00		592.35	592.35		592.35	0.00
	Épingles à vélos	Signal SA	0.00		1'614.80	-4.45		1'610.35	0.00
445	Fontaine d'eau potable	Demonsant	10'800.00		8'786.90	629.70		9'416.60	0.00
	Candélabres	SIG	0.00		2'448.70	2'448.70		2'448.70	0.00
	Haie de charmilles autour de la déchetterie	CSR-TAJ Sarl	0.00		1'013.24	1'013.24		1'013.24	0.00

	Entreprise	EM 59-2016	Contrats SIA	Avenants	Situation financière à ce jour	Différence entre délibération et situation		Total facturé à ce jour	Solde à payer
2 boîtes aux lettres	CSR-TAJ Sàrl	0.00	1'276.89		1'276.89	-1'276.89		1'276.89	0.00
Bancs	A-Z SA	0.00	3'167.65	-8.85	3'158.80	-3'158.80		3'158.80	0.00
F & P vitrine d'affichage	Galmar SA	0.00	5'497.00	-549.70	4'947.30	-4'947.30		4'947.30	0.00
Fondations pour la vitrine d'affichage	CSR-TAJ Sàrl	0.00	1'577.48		1'577.48	-1'577.48		1'577.48	0.00
Contrat d'entretien des espaces verts	Morichon Sàrl	0.00	5'204.60		5'204.60	-5'204.60		5'204.60	0.00
Modification du réseau d'arrosage automatique	Evard SA	0.00	870.55		870.55	-870.55		870.55	0.00
Raccordement de la fontaine de la place de jeux	Puchat SA	0.00	1'250.00		1'250.00	-1'250.00		1'250.00	0.00
<b>CFC 5 - Frais secondaires</b>		<b>200'250.36</b>	<b>56'816.90</b>	<b>-63.85</b>	<b>56'753.05</b>	<b>143'497.31</b>	<b>-71.7%</b>	<b>56'753.05</b>	<b>0.00</b>
511	Autorisations	DALE	2'700.00	8'125.00	8'125.00	-5'425.00	200.9%	8'125.00	0.00
511	Taxes	OCIRT	0.00	110.00	110.00	-110.00		110.00	0.00
511	Plaque de numérotation du bâtiment "58"	DALE - DMO	0.00	75.00	75.00	-75.00		75.00	0.00
	Taxe d'assainissement	DGEau	0.00	10'994.65	10'994.65	-10'994.65		10'994.65	0.00
512	Taxes de raccordement	SIG	29'719.44	34'073.20	34'009.35	-4'289.91	14.4%	34'009.35	0.00
524	Héliographies	Copytrend	0.00	272.15	272.15			272.15	0.00
532	Assurance MO	Helvetia	2'160.00	2'996.20	2'996.20	-836.20	38.7%	2'996.20	0.00
	<b>Frais pour l'inauguration</b>		<b>5'400.00</b>	<b>170.70</b>	<b>170.70</b>	<b>5'229.30</b>	<b>-96.8%</b>	<b>0.00</b>	
	Remboursement suite à la révision approv. élec. (-22'997.50)	SIG	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	Imprévus et arrondi		160'270.92	0.00	0.00	160'270.92	-100.0%	0.00	0.00
<b>Coût total des travaux (TTC)</b>		<b>2'430'000.00</b>	<b>2'095'472.40</b>	<b>341'474.99</b>	<b>2'436'947.39</b>				
					<b>Solde sur crédit d'engagmt TTC</b>	<b>-6'947.39</b>			



**ESPACE QUARTIER VELODROME  
ET PLACE DE JEUX  
(Transformation pavillons école des**

Objet : **Serves) "CHAMP-RAVY"**

MCH1 :

**3500.000.50300.000**

MCH2 :

**3420.001.50400.000**

Date délibération

Montant

Crédit d'engagement :

13.12.2016

2'200'000.00

Crédit complémentaire :

23.05.2017

230'000.00

Crédit complémentaire :

Total

**2'430'000.00**

Coût total

**2'436'947.39**

Solde du crédit

**-6'947.39**

Recettes escomptées :

Subvention

Participation de tiers

Préfinancement

total

**Liste des paiements**

Service financier										Service construction et aménagement	
BP plo	BP mandat aire	Date BP	Date fact.	Date paiement	Fournisseurs	Recettes	Charges	Coût total	Solde du crédit	CFC	Opération
1			30.04.16	24.05.16	ATLANTE SA		21'600.00	21'600.00	2'408'400.00	291	Étude situation 1/2
2			31.07.16	06.09.16	ATLANTE SA		3'801.60	25'401.60	2'404'598.40	291	Images de synthèse
3			30.10.16	13.12.16	ATLANTE SA		23'760.00	<b>49'161.60</b>	2'380'838.40	291	Étude situation 2/2
4			28.02.17	11.04.17	ATLANTE SA		3'240.00	52'401.60	2'377'598.40	291	Honoraires autor place de jeux
5			18.05.17	13.02.18	VITOGAZ SWITZERLAND AG		4'104.00	56'505.60	2'373'494.40	100	Évacuation citerne
6			15.05.17	13.02.18	VITOGAZ SWITZERLAND AG		-2'163.25	54'342.35	2'375'657.65	100	Crédit gaz récupéré par Vitogaz
7			11.04.17	20.06.17	DALE-OFF. AUTOR. CONST.		475.00	54'817.35	2'375'182.65	511	Émoluments autorisation place de jeux
8			01.06.17	15.08.17	BATINEG SA		200'000.00	254'817.35	2'175'182.65	200	Situation 1
9			04.07.17	03.08.17	HELVETIA ASS.		2'996.20	257'813.55	2'172'186.45	532	Assurance TC/MO - Police 4.001.195.140
10			18.07.17	15.08.17	DES-OCIRT Inspection du Travail		110.00	257'923.55	2'172'076.45	511	Taxe "décision d'aménager"
11			07.08.17	12.09.17	N-SERVICES SA		2'268.00	260'191.55	2'169'808.45	287	Déménagement du mobilier des Serves
12			11.07.17	19.09.17	DALE-OFF. AUTOR. CONST.		4'000.00	264'191.55	2'165'808.45	511	Taxe d'enregistrement démolition Serves
13			30.08.17	17.10.17	DALE-OFF. AUTOR. CONST.		3'650.00	267'841.55	2'162'158.45	511	Émoluments autorisation bâtiment
14			29.09.17	01.11.17	LULLY T.V.		496.80	268'338.35	2'161'661.65	230	Démontage de la sonorisation d'évacuation
15			29.09.17	14.11.17	BOCCARD PARCS ET JARDINS SA		77'070.23	345'408.58	2'084'591.42	424	Situation 1
16			30.09.17	01.11.17	COPYTREND		272.15	345'680.73	2'084'319.27	524	Héliographies
17			30.09.17	14.11.17	BATINEG SA		350'000.00	695'680.73	1'734'319.27	200	Situation 2
18			09.10.17	21.11.17	ETAT DE GE - DETA		10'994.65	706'675.38	1'723'324.62	500	Taxe d'assainissement
19			30.10.17	05.12.17	BATINEG SA		430'000.00	1'136'675.38	1'293'324.62	200	Situation 3
20			31.10.17	19.12.17	BOCCARD PARCS ET JARDINS SA		133'481.24	1'270'156.62	1'159'843.38	424	Situation 2
21			25.11.17	23.01.18	BATINEG SA		300'000.00	1'570'156.62	859'843.38	200	Situation 4
22			27.11.17	16.01.18	DEMONSANT SARL		8'786.90	1'578'943.52	851'056.48	445	Installation fontaine Ecopotable
23			27.11.17	16.01.18	HKDGEOMATIQUE SA		583.20	1'579'526.72	850'473.28	296	Division parcellaire
24			12.12.17	16.01.18	ROLAX SA		11'505.65	1'591'032.37	838'967.63	300	Acompte 40% mobilier
25			07.12.17	06.02.18	HKDGEOMATIQUE SA		1'674.00	1'592'706.37	837'293.63	296	Division parcellaire
27			31.12.17	06.02.18	SIG		8'792.45	<b>1'601'498.82</b>	828'501.18	512	Taxe raccordement eau potable



28		01.01.18	06.03.18	BATINEG SA		273'856.20	1'875'355.02	554'644.98	200	Situation 5
29		29.01.18	26.02.18	SIGNAL SA		1'610.35	1'876'965.37	553'034.63	400	Épingles à vélos
30		31.01.18	24.04.18	BATINEG SA		107'178.42	1'984'143.79	445'856.21	200	Situation 6
31		01.02.18	26.02.18	SIG		2'283.25	1'986'427.04	443'572.96	512.3	Raccordement au gaz
32		20.02.18	20.03.18	SIG		15'000.00	2'001'427.04	428'572.96	512.1	Raccordement à l'électricité
33		26.02.18	05.06.18	BATINEG SA		29'941.66	2'031'368.70	398'631.30	200	Situation 7 partielle
35		06.03.18	11.04.18	A-Z SA		3'158.80	2'034'527.50	395'472.50	400	2 bancs extérieurs
36		14.03.18	11.04.18	ASB ARTISANS SERV. BOIS SARL		3'577.55	2'038'105.05	391'894.95	273	Bureau-tablette salle informatique
37		17.03.18	24.04.18	HP SCHWEIZ GMBH		4'524.47	2'042'629.52	387'370.48	300	6 ordinateurs + 1 imprimante
38		22.03.18	24.04.18	TISSAGE DE TOILES BE SA		233.70	2'042'863.22	387'136.78	300	40 linges de cuisine
39		23.03.18	24.04.18	C-TEC SYSTEM SA		82'542.55	2'125'405.77	304'594.23	258	Situation 1
40		30.03.18	08.05.18	ALPINA WOULD SA		700.00	2'126'105.77	303'894.23	900	Extincteurs
41		09.04.18	12.04.18	MIGROS, IKEA, ...		706.25	2'126'812.02	303'187.98	900	
42		03.01.18	05.06.18	ROLAX SA		17'258.00	2'144'070.02	285'929.98	300	Facture finale
43		05.04.18	08.05.18	ROLAX SA		743.15	2'144'813.17	285'186.83	300	Bureau pour économat
44		05.04.18	15.05.18	DIVERSEY EUROPE B.V.		1'782.80	2'146'595.97	283'404.03	287	Matériel de nettoyage
45		06.04.18	15.05.18	AL'REALISATIONS SARL		5'115.75	2'151'711.72	278'288.28	281.2	Couche d'imprégnation sur lino
46		09.04.18	15.05.18	ROUND OFFICE		5'000.00	2'156'711.72	273'288.28	900	Mobilier P'titDrome
47		10.04.18	15.05.18	KAISER + KRAFT SA		613.90	2'157'325.62	272'674.38	900	
48		11.04.18	15.05.18	KAISER + KRAFT SA		635.35	2'157'960.97	272'039.03	900	
49		13.04.18	15.05.18	P. PUCHAT SA		1'996.89	2'159'957.86	270'042.14	230	Prise 32A sous préau
50		14.04.18	19.04.18	MIGROS, Inauguration Champ-Ravy		138.15	2'160'096.01	269'903.99	900	Inauguration
51		27.03.18	24.04.18	SIGNAL SA		592.35	2'160'688.36	269'311.64	200	
52		22.03.18	08.05.18	ECOTEL SUISSE SA		1'331.46	2'162'019.82	267'980.18	900	Vaisselle espace associations
56		13.04.18	15.05.18	C-TEC SYSTEM SA		329.45	2'162'349.27	267'650.73	258	Clayettes, bacs et rayonnages frigos et four
57		17.04.18	15.05.18	DK PUBLICITE SARL		10'415.65	2'172'764.92	257'235.08	300	Signalisation
58		19.04.18	15.05.18	PAWI SARL		10'703.35	2'183'468.27	246'531.73	275	Mise en passe Kaba Evolo/Exos
59		20.04.18	15.05.18	PAMS SA		238.80	2'183'707.07	246'292.93	287	Produits de nettoyage
60		20.04.18	15.05.18	SIG		7'933.65	2'191'640.72	238'359.28	512	Taxe de raccordement électricité
61		24.04.18	31.05.18	P. PUCHAT SA		1'230.21	2'192'870.93	237'129.07	230	Raccordement machine à cafés
62		24.04.18	31.05.18	P. PUCHAT SA		482.48	2'193'353.41	236'646.59	230	Prise chauffe-plats
64		23.04.18	31.05.18	SERVICE EQUIPEMENT WESCHER SA		3'878.90	2'197'232.31	232'767.69	900	Équipement pour Caritas (casseroles, planches...)
65		27.04.18	05.06.18	DISTRICLEAN SA		209.35	2'197'441.66	232'558.34	900	12 poubelles 40 litres grises
66		30.04.18	05.06.18	SOLA DIDACT SARL		876.35	2'198'318.01	231'681.99	900	Jouets
67		07.05.18	13.06.18	G. FRACHEBOUD SA		495.00	2'198'813.01	231'186.99	273	Fixation déco P'titDrome
68		01.05.18	05.06.18	PANGAS AG		32.55	2'198'845.56	231'154.44	900	Inauguration
69		10.05.18	05.06.18	HYPROM SA		370.40	2'199'215.96	230'784.04	300	Distributeurs papier et savon
70		16.05.18	13.06.18	D&S INTERNATIONAL SA		3'446.40	2'202'662.36	227'337.64	230	148 tubes LED
71		17.05.18	13.06.18	G. FRACHEBOUD SA		484.00	2'203'146.36	226'853.64	273	Réfection armoires LocaDrome
72		16.05.18	13.06.18	C-TEC SYSTEM SA		443.95	2'203'590.31	226'409.69	258	Plaques de cuisson et clayettes
74		18.05.18	13.06.18	C-TEC SYSTEM SA		352.85	2'203'943.16	226'056.84	258	Rayonnage complémentaire dans économat
75		22.05.18	19.06.18	ROUND OFFICE		1'167.05	2'205'110.21	224'889.79	900	Jouets pour P'titDrome
76		30.04.18	19.06.18	HYPROS SA		4'900.00	2'210'010.21	219'989.79	900	Autolaveuse

77		16.05.18	19.06.18	ALPINA WOULD SA		282.15	2'210'292.36	219'707.64	900	Déplacement extincteurs resto + pose extincteur cuisine
78		23.05.18	19.06.18	SIG		2'448.70	2'212'741.06	217'258.94	200	Repose candélabres
79		23.05.18	19.06.18	GENEUX DANCET SA		1'945.61	2'214'686.67	215'313.33	220	Harnais pour lignes de vie
80		23.05.18	28.06.18	HYPROS SA		1'721.55	2'216'408.22	213'591.78	900	Matériel de nettoyage
81		29.05.18	28.06.18	THALMANN - SDE SERRURERIE		258.50	2'216'666.72	213'333.28	272	Pose panneau d'affichage
82		30.05.18	28.06.18	KYOS SARL		4'604.82	2'221'271.54	208'728.46	230	Antennes wi-fi
84		28.02.18	11.07.18	BATINEG SA		25'944.38	2'247'290.92	182'709.08	200	Solde situation 7
85		28.05.18	28.06.18	HYPROS SA		104.04	2'247'394.96	182'605.04	900	Matériel de nettoyage
86		30.05.18	28.06.18	DISTRICLEAN SA		910.75	2'248'305.71	181'694.29	900	Paillasons
89		31.05.18	28.06.18	CERCLE DES AGRICULTEURS		754.40	2'249'060.11	180'939.89	400	Matériel d'arrosage
90		02.06.18	02.07.18	CSR-TAJ SARL		1'276.89	2'250'337.00	179'663.00	900	2 boîtes aux lettres
91		06.06.18	02.07.18	CSR-TAJ SARL		1'013.24	2'251'350.24	178'649.76	400	Haie autour de la déchèterie
92		04.06.18	02.07.18	ROUND OFFICE		640.80	2'251'991.04	178'008.96	900	Chaise de bureau pour J. Macias
94		08.06.18	02.07.18	DEMONSANT SARL		400.85	2'252'391.89	177'608.11	250	Torche + robinet
95		08.06.18	02.07.18	APROTEC SA		409.80	2'252'801.69	177'198.31	230	Luminaire de secours + pictogramme
96		11.06.18	02.07.18	SOLA DIDACT SARL		168.50	2'252'970.19	177'029.81	900	Ferme + voitures pour P'titDrome
97		31.05.18	28.06.18	PANGAS AG		76.35	2'253'046.54	176'953.46	900	Recrédité
98		30.05.18	28.06.18	PAWI SARL		280.80	2'253'327.34	176'672.66	275	Diverses interventions
100		28.04.18	11.07.18	BATINEG SA		59'984.12	2'313'311.46	116'688.54	200	Stuation 8
101		20.03.05	11.07.18	SERVICE EQUIPEMENT WESCHER SA		840.05	2'314'151.51	115'848.49	900	Pont chauffant
102		26.06.18	31.07.18	BOCCARD PARCS ET JARDINS SA		1'077.00	2'315'228.51	114'771.49	424	Reprise de la clôture périphérique
103		21.06.18	31.07.18	CATTANEO SANITAIRE SA		655.90	2'315'884.41	114'115.59	250	Miroir pour WC PMR
104		31.05.18	15.08.18	BATINEG SA		22'771.69	2'338'656.10	91'343.90	200	Facture finale
105		26.06.18	31.07.18	DISTRICLEAN SA		159.95	2'338'816.05	91'183.95	900	Paillason complémentaire
106		27.06.18	31.07.18	SERVICE EQUIPEMENT WESCHER SA		2'312.30	2'341'128.35	88'871.65	258	Complément de mobilier
107		28.06.18	31.07.18	DEMONSANT SARL		228.85	2'341'357.20	88'642.80	250	Vanne manquante fontaine
108		29.06.18	31.07.18	ROUND OFFICE		834.70	2'342'191.90	87'808.10	900	12 chaises empilables
109		30.06.18	18.09.18	PANGAS AG		86.25	2'342'278.15	87'721.85	900	Recrédité
110		04.07.18	31.07.18	F. DRAGON SA		544.30	2'342'822.45	87'177.55	273	Remplacement d'un verre isolant
111		09.07.18	31.07.18	DISTRICLEAN SA		754.90	2'343'577.35	86'422.65	900	Matériel de nettoyage pour le restaurant
112		13.07.18	31.07.18	HAMARD SA		6'077.20	2'349'654.55	80'345.45	230	Facture finale
113		11.07.18	15.08.18	DIGITEC GALAXUS AG		419.00	2'350'073.55	79'926.45	900	Imprimante Wi-Fi
114		26.07.18	18.09.18	PANGAS AG		-162.60	2'349'910.95	80'089.05	900	=76.35+86.25
115		02.08.18	04.09.18	SERVICE EQUIPEMENT WESCHER SA		4'351.90	2'354'262.85	75'737.15	258	Solde casseroles
116		08.08.18	04.09.18	TECH BUILDING SA		2'154.00	2'356'416.85	73'583.15	244	Ventilation cuisine et local électrique
117		17.08.18	11.09.18	LULLY TV SARL		3'600.00	2'360'016.85	69'983.15	230	Projecteur vidéo
118		20.08.18	18.09.18	C-TEC SYSTEM SA		3'349.10	2'363'365.95	66'634.05	258	Bac, armoire, chariot, étagère
119		28.09.18	23.10.18	LACHENAL SA		1'330.10	2'364'696.05	65'303.95	280	Films sur vitrages
120		28.09.18	06.11.18	LACHENAL SA		10'770.00	2'375'466.05	54'533.95	280	Stores et rideaux
121		22.10.18		CSR-TAJ SARL		1'577.48	2'377'043.53	52'956.47	201	Fondations pour la vitrine d'affichage
122		09.10.18	03.08.03	ACR FUCHS		1'156.70	2'378'200.23	51'799.77	900	Haut-parleurs
123		11.10.18		HYPROS SA		402.60	2'378'602.83	51'397.17	900	Souffleur à main
124		26.11.18		P. PUCHAT SA		343.56	2'378'946.39	51'053.61	230	Raccordement machine à glaçons

125		06.12.18		ANANDRAW PANDJEE - CLEMOBILE		2'154.00	2'381'100.39	48'899.61	272	Rideau volet roulant pour le bar de Caritas
126		19.12.18		G. MORICHON SARL		5'204.60	2'386'304.99	43'695.01	421	Contrat entretien aménagements extérieurs
127		18.12.18		RUTSCH SA		655.60	2'386'960.59	43'039.41	250	Raccordement machine à glaçons
128		28.12.18		GALMAR SA		4'947.30	2'391'907.89	38'092.11	421	Vitrine d'affichage extérieure
129		31.12.18		N-SERVICES SA		1'449.15	2'393'357.04	36'642.96	287	Déménagement du mobilier des Serves
130		31.12.18		N-SERVICES SA		1'586.25	<b>2'394'943.29</b>	35'056.71	287	Nettoyage fin chantier (cuisine)
131		11.01.19		MEUBLES GAILLE SA		4'738.80	2'399'682.09	30'317.91	900	10 tables supplémentaires pour le restaurant
133		01.01.19	25.09.18	EVARD SA		870.55	2'400'552.64	29'447.36	450	Modification de l'arrosage automatique
135		31.05.19		P. PUCHAT SA		1'250.00	2'401'802.64	28'197.36	230	Raccordement fontaine place de jeux
140		31.07.19		DASTA CHARPENTE BOIS SA		1'796.00	2'403'598.64	26'401.36	273	Renforcement de la porte du restaurant côté mail
142		07.11.19		BOUYGUES E&S In tec Suisse SA		1'368.70	2'404'967.34	25'032.66	240	Raccordement au CAD
145		28.11.19		FAST SERVICES SA		980.05	<b>2'405'947.39</b>	24'052.61	283	Dépose-repose plafonds cuisine pour sondages ventil
146		20.06.20		BVB ENERGIES SA		10'300.00	2'416'247.39	13'752.61	244	Situation 1
147		22.07.20		BVB ENERGIES SA		15'500.00	2'431'747.39	<b>-1'747.39</b>	244	Situation 2
148		31.07.20		BVB ENERGIES SA		5'200.00	2'436'947.39	<b>-6'947.39</b>	244	Facture finale
149		10.07.20		PRONOVO	11'864.00		2'436'947.39	<b>-6'947.39</b>		Subvention (rétribution unique) pour photovoltaïque